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Bibian Derikx, Ralph Jansen en Patrick Maessen over de aansturing van de Verkeers- en TunnelTechnische Installaties (VTTI)
Werktuigbouwkundig adviseur, technisch manager VTTI en adviseur bediening, besturing en bewaking bij Projectbureau A2 Maastricht

‘Deze tunnel gaat 
ons overleven’

2016 was een moeilijk jaar voor A2 Maastricht. Het faillissement 
van Imtech een jaar eerder had het aanbrengen van de  
Verkeers- en TunnelTechnische Installaties (VTTI) vertraagd. 
Vervolgens kwamen bij controles onvolkomenheden aan het 
licht. Er dreigde uitstel van de ingebruikname van de tunnel, 
omdat er meer tijd nodig was voor het testen van de systemen. 
Dankzij het goede teamwork en de intensieve betrokkenheid 
van het projectbureau bij de VTTI werd de klus alsnog op tijd  
geklaard, zeggen Ralph Jansen, Bibian Derikx en Patrick Maessen. 

Ralph, Bibian en Patrick waren vanuit Rijkswaterstaat (RWS) gede-
tacheerd bij het Projectbureau A2 Maastricht voor het tot stand 
komen en testen van de installaties, in vaktermen de ‘VTTI’. Dat 
gebeurde in een team van zo’n twaalf mensen. Ralph leidde het 
team, Bibian adviseerde over de werktuigbouwkundige installaties 
zoals ventilatoren en pompen, Patrick ging over de software voor 
het bedienen, besturen en bewaken van de systemen. Ralph raakte 
in 2008 bij het project betrokken, tijdens de dialoogrondes met 
de drie marktpartijen in de aanbestedingsfase. Bibian was er vanaf 
2009 bij en deed mee aan het opstellen van de scenarioanalyses 
aan het begin van de ontwerpfase. Patrick schoof later aan. 

Hoofdpijndossier
Alle drie de RWS-ers werkten een aantal jaren fulltime aan  
A2 Maastricht en dat komt niet vaak voor bij projecten van 
Rijkswaterstaat. Patrick: ‘RWS hanteerde de eerste jaren van A2 
Maastricht de filosofie ‘de markt, tenzij’. Marktpartijen deden het 
werk en RWS bleef op afstand. Bij A2 Maastricht hebben we juist 
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dichter op het project gezeten. We hebben hier met de voeten in 
de klei gestaan en Avenue2 geholpen bij bijvoorbeeld de uitvoering 
van de testen. Als je daarmee samen ’s nachts bezig bent, krijg je 
vanzelf wederzijds respect en een teamgeest.’
De nauwe betrokkenheid van Rijkswaterstaat bij A2 Maastricht 
had een reden, vertelt Ralph. ‘Toen we in 2010 begonnen met het 
ontwerp van de VTTI was er nog geen duidelijke wetgeving voor 
tunnels in Nederland. Tunnels waren een beetje een hoofdpijn-
dossier voor Rijkswaterstaat. Er werd al wel gewerkt aan de 
landelijke Tunnelstandaard en A2 Maastricht was daarbij één van 
de drie pilots. De standaard is er halverwege het project gekomen. 
Maar toen wij begonnen, was er dus nog niet veel. In de aanbe-
steding waren aan de marktpartijen voor de VTTI slechts globale 
eisen gesteld. Wij vroegen hen tijdens de dialoogronde of ze op 
basis daarvan wisten wat ze moesten doen. Omdat we niet het 
idee kregen dat dat zo was, is het budget voor de VTTI uit het 
totale budget gehouden en hebben we besloten de installaties 
samen te gaan ontwerpen, met de aannemer aan het stuur en  
wij in een intensieve ondersteunende rol.’

Invoering Tunnelstandaard
De scenarioanalyses, waaraan Bibian werkte, speelden een 
belangrijke rol in het precieze ontwerp van de VTTI. ‘Dan ga je 
bijvoorbeeld kijken wat er gebeurt bij een ongeval, bommelding, 
brand of verkeersopstopping elders in de stad’, vertelt ze. ‘Hoe 
zijn bijvoorbeeld de aanrijroutes van de hulpdiensten en welke 
gevolgen heeft dat voor de waarschuwingslichten en slagbomen 
van de afsluitinstallaties en de bediening daarvan in de verkeers-
centrale van Rijkswaterstaat in Helmond? In juli 2013 zijn veel 
installatietechnische voorzieningen in de landelijke Tunnel-

standaard opgenomen. Dan nog bleven er zaken die specifiek zijn 
aan de situatie bij A2 Maastricht. Bijzonder aan deze tunnel is dat 
hij niet in een weiland ligt, maar in bestaand stedelijk gebied. Wat 
op het omliggend wegennet gebeurt, heeft gevolgen voor hoe je 
de tunnelinstallaties inricht. Als bijvoorbeeld in Randwyck op de 
Oeslingerbaan het verkeer stilstaat, leidt dat tot langzamer rijdend 
verkeer in de tunnel en in het ergste geval tot een file. En een file 
in de tunnel wil je voorkomen. Want bij een brand gaan de venti-
latoren in de rijrichting blazen en als dan achter in de file brand 
ontstaat, komen mensen in de rook te staan. Om de kans op een 
dergelijke scenario te verkleinen, moet het systeem de toegang 
tot de tunnel kunnen doseren. Verder is dit ook de reden waarom 
de vluchtroute in het onderste middentunnelkanaal ligt, tussen de 
linker- en rechterbuis.’
De invoering van de Tunnelstandaard maakte het noodzakelijk het 
ontwerpproces van de VTTI even stop te zetten, om te zien of er 
zaken moesten worden aangepast. Door de goede samenwerking 
tussen de VTTI-teams van het projectbureau en Avenue2 en de 
afzondering van het VTTI-budget leidde dat niet tot juridische 
problemen of zware contractuele besprekingen. Het was meteen 
duidelijk waar de standaard tot aanpassingen moest leiden. Daar-
voor trok Rijkswaterstaat extra geld uit.

Extra testen
De moeilijkste tijd voor het VTTI-team kwam in 2016, na het 
faillissement van Imtech en ontdekken van onvolkomenheden in 
de systemen, al bracht het wegvallen van Imtech volgens Ralph 
ook iets goeds. ‘Er was met het bouwconsortium van twee partijen 
en de inschakeling van Imtech voor de VTTI een driekoppige 
installatiecombinatie ontstaan. De drie partijen verdeelden het 

Meer dan vijftig verschillende systemen  
voor o.a. verlichting, hulppostkasten,  
luidsprekers en vluchtdeuren zijn uitvoe-
rig getest voordat de tunnel in gebruik is 
genomen (2016).

Ruim 800 km kabel is in de tunnel  
aangelegd (2015).

uitvoerende werk over de eigen werkmaatschappijen, waardoor 
er soms afstemmingsproblemen ontstonden. Na het faillissement 
van Imtech heeft Gerard Sanderink (zie het interview elders in dit 
boek – red.) de aansturing naar zich toegetrokken en dat was voor 
de voortgang van het project heel goed.’
Nog lastiger vond Ralph het feit dat bij een controle de systemen 
niet foutloos bleken te werken. Hij kwam er achter toen hij een 
keer met Louis Prompers door de tunnel liep. ‘Ik wilde weten wat 
de persoon bij de bediening achter de computer op zijn scherm 
zag als ik een vluchtdeur open deed of een brandblusser uit een 
hulppostkast haalde. Bleken daar verschillen in te bestaan.  
Volgens de computer had ik niet deur 5, maar deur 6 geopend.  
En ik had geen brandblusser gepakt, maar de intercom gebruikt. 
Naar aanleiding daarvan hebben wij het testmanagement deels 
overgenomen en extra testen ingevoerd.’
Uit de testen bleek dat de problemen niet in de software lagen en 
dat was een opluchting voor Patrick. ‘Software is ongrijpbaar en 
onzichtbaar, en wordt daardoor makkelijk en snel als de bron van 
problemen gezien. Dat raakte me ook hier weer, maar gelukkig lag 
de oorzaak elders.’ Ralph: ‘Al die installaties zijn met kilometers 
lange bossen kabels met klemmetjes aan elkaar en de computers 
verbonden. Daar is gedurende een tijd door verschillende partijen 
aan gewerkt en dan gaat er wel eens wat mis. Juist de integratie 
van alle systemen maakt een tunnel complex.’

Deadline toch gehaald
Door de extra testfases kwam in 2016 het bericht dat de ingebruik-
name van de tunnel mogelijk moest worden uitgesteld. ‘Het was 
prettig dat de directies die ruimte hebben geboden’, aldus Ralph. 
Minder prettig was dat mede door het dreigende uitstel de druk 

op het VTTI-team en ook het RTO-team (zie het interview elders in 
dit boek – red.) op het laatst sterk toenam. Patrick vertelt dat in de 
laatste weken haast dag en nacht werd getest om alle installaties 
en systemen op tijd gereed te hebben. ‘Waarbij het nog lastig was 
om in bestaand stedelijk gebied te werken. Je kunt niet ’s nachts 
oefeningen houden met ronkende ventilatoren en audio-installa-
ties.’ Uiteindelijk lukte het toch om op tijd de Site Integration Test 
(SIT) te doen, ook al was dat tot twee weken voor de deadline nog 
onzeker. De SIT is essentieel om voor de ingebruikname van de 
tunnel een openstellingsvergunning te krijgen. Hierin oefenen alle 
organisaties samen om te kijken of bij een calamiteit alle systemen 
in hun onderlinge samenhang goed functioneren.
Dat de deadline werd gehaald, schrijven de drie RWS-ers toe aan 
het goede teamwork met de aannemer en de intensieve betrok-
kenheid van de opdrachtgever bij de VTTI. Ralph: ‘Je moet het 
samen doen, niet zeggen: aannemer, bekijk het maar! Daarbij 
stond altijd de kwaliteit centraal. Liever een paar weken later open 
dan dat niet alles goed functioneerde.’ ‘Want dan ben je wel op 
tijd open, maar moet de tunnel daarna regelmatig dicht voor het 
wegwerken van restpuntjes’, voegt Patrick toe. ‘Dat centraal stel-
len van de kwaliteit vond ik in dit project een verademing’, aldus 
Bibian. ‘Ik vond het dan ook lastig om van A2 Maastricht afscheid 
te nemen.’

Ankerpunt
Al met al kijken Bibian, Ralph en Patrick met trots terug op A2 
Maastricht. ‘Je bent met iets tastbaars bezig, met een team in  
een proces dat veel flexibiliteit en creativiteit vraagt en oproept. 
Met als eindresultaat een ankerpunt in Nederland waaraan je hebt 
meegewerkt en dat jou gaat overleven. En dat je ook nog eens 
regelmatig passeert als je voor je vakantie in Frankrijk naar het 
zuiden rijdt.’
Patrick voegt toe dat Limburg, en hijzelf misschien ook een beetje, 
met de goed functionerende A2-tunnel heeft afgerekend met het 
trauma van de A73. ‘Dat was lang niet zo’n rampproject als de 
publieke opinie ervan maakte, maar op feestjes bij mijn familie in 
Rothem en Guttecoven hier in de buurt ging het er steeds over. 
Werk jij mee aan de A2? We moeten nog maar eens zien of dat 
goed gaat. Ja dus! Nu vinden ze het een hele mooie tunnel en 
zeggen ze met trots dat Patrick daar aan heeft meegewerkt.’




